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IGANTEEO EZ-OHIKO URGENTZIAZKO OSOKO BILKURA AKTA

UDALA

Organoal Organoa: Udalbatza/ Pleno

Deialdia/ Convocatoria: Lehenengoa / Primera

Bilera mota/ Tipo de sesion: Ez-ohiko urgentziazkoa / Extraordinaria urgente
Eguna/ Dia: 2024/11/20 / 20/11/2024

Ordual Hora: 19:00etan / A las 19:00

Tokia / Lugar: Herriko Etxeko Bilera Aretoa / Sala de Plenos del Ayuntamiento

Bertaratuak / Asistentes:

- D. Juankar Unanua Navarro jn. Igantziko Herri Taldea.
Dfia. Edurne Huitzi Eratsun and. Igantziko Herri Taldea.
- D. Aitor Alonso Esteban jn. Igantziko Herri Taldea.
D. Roberto Txoperena lturbide jn. Igantziko Herri Taldea.

Bertaratu ez direnak/ No asisten:

D. Manuel Telletxea Iparraguirre jn. Igantziko Herria Taldea,
Diia. Irati Alkorta Garcia and. Igantziko Herri Taldea.
- D. Gorka Obseo Inza jn. Igantziko Herri Taldea.

Idazkaria/ Secretaria: Nagore Madariaga Iriarte

AZTERGAIAK/ORDEN:

1. Ez ohiko urgentziazko deialdia aintzat harizea.

2. ASPROSUR BUSINESS, S.L. kontratistari Elizateako eraikina birgaitzeko obra kontratua behar
bezala amaitzeko epe luzapen onespena, hala badagokio.

3. 2025eko zerga, tasa eta prezio publikoen onespena.

Erabakiak/ Acuerdos:

1.- Ez ohiko urgentziazko deialdia aintzat 1.- Pronunciamiento sobre la urgencia.
hartzea.

lkusirik Igantziko Udalaren hurrengo osoko bilkkura Visto que la préxima sesion plenaria del
abenduaren bukaeran izanen dela, osoko bilkurak Ayuntamiento de Igantzi se celebrara a principios
aintzat hartzen du gaurko osoko bilkura hau de noviembre, el pleno toma en consideracion que
urgentziazkoa dela. el pleno de hoy es de urgencia.



2.- ASPROSUR BUSINESS, S.L. kontratistari
Elizateako eraikina birgaitzeko obra kontratua
behar bezala amaitzeko epe luzapen onespena,
hala badagokio.

lkusirk APROSUR BUSINESS SL kontratistak
Elizatea eraikina birgaitzeko obrak egiteko epea
luzatzeko (epea 90 egunez luzatzea) eskaera
2024ko urriaren 23an aurkeztu zuela.

Ikusirik obra zuzendaritzaren 2024ko urriaren 29ko
txostena. Horren arabera, obra guztiz amaitzeko
epea 80 egunekoa izanen litzateke.

Ikusirik unitate kudeatzailearen 2024ko azaroaren
5eko txostena. Horren arabera, ez da bidezkoa
kontratuaren aldaketa bat onartzea, kontratua
gauzatzeko epea luzatzeko. Horren ordez, obra
behar bezala amaitzeko, horren ordez adierazten
du arrazoizkoena izanen litzatekeela obra egiteko
epea gehienez 80 egunez luzatzea, agiri
arautzailearen 5.2 oinarrian ezarritako zigorrak
aplikatuz.

Ikusirik Igantziko Udaleko alkateak zigorrak 80
eguneko luzapen epea igaro ondoren aplikatzea
proposatu duela, atzerapenaren lehen eguna eta
ondorengo ondorioetarako. Hau da, zigorrak
aplikatuko lirateke baldin eta obra ez badago
amaituta luzapeneko 80 egunak igaro eta gero,
baina atzeraeraginezko ondorioekin lehenengo
atzerapen egunera arte (2024ko urriaren 27a).

Ikusirik idazkariak berariaz ohartarazi duela zigor
horien aplikazioa unitate kudeatzailearen 2024ko
azaroaren Seko txostenean adierazitakoaren
kontrakoaren joanen litzatekeela.

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018
Foru Legearen 143. artikuluan ezarritakoaren
arabera, osoko bilkurara bertaratutako kideek AHO
BATEZ ERABAKI DUTE:

1.- ASPROSUR BUSINESS, S.L. kontratistari
gehienez 80 eguneko luzapena ematea, Elizatea
eraikina birgaitzeko obra kontratua behar bezala
amaitzeko, hala badagokio, agiri arautzailearen 5.2

2.- Aprobacion, en su caso, de la ampliacion del
plazo de ejecucién del contrato de obra de
rehabilitacion del edificio de la Elizatea al
contratista ASPROSUR BUSINESS, S.L.

Vista la solicitud de ampliaciéon del plazo de
gjecucion de las obras de rehabilitacion del edificio
Elizatea (ampliacion del plazo en 90 dias)
presentado por la contratista APROSUR
BUSINESS, S.L. el 23 de octubre de 2024.

Visto el informe de la direccion de obra de 29 de
ocfubre de 2024, considerando que el plazo
estimado para la terminacion total de la obra seria
de 80 dias.

Visto el informe de la unidad gestora del 5 de
noviembre de 2024, considerando que no
corresponde aprobar una modificacién del contrato
para la ampliacién del plazo de ejecucidn de la
misma. En su lugar, para la correcta terminacion
de la obra, entiende que lo razonable seria ampliar
el plazo de ejecucion de la obra hasta un maximo
de 80 dias aplicando las penalidades establecidas
en la base 5.2. del pliego regulador.

Visto que el alcalde del Ayuntamiento de Igantzi ha
propuesto aplicar las penalidades una vez haya
transcurrido el plazo de ampliacion de 80 dias, con
fecha de efecto del primer dia de demora. Es decir,
las penalidades se aplicarian en caso de que la
obra no esté terminada pasados los 80 dias de
ampliacion, pero con efecto retroactivo al primer
dia de demora (27 de octubre de 2024).

Visto que la secretaria ha indicado expresamente
que la aplicacion de estas penalidades iria en
contra de lo indicado en el informe de la unidad
gestora de 5 de noviembre de 2024.

A tenor de lo establecido en el articulo 143 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos los/as miembros presentes en el pleno,
POR UNANIMIDAD ACUERDAN:

1.- Conceder a la contratista ASPROSUR
BUSINESS, S.L. una ampliacién de hasta 80 dias
para la correcta terminacién del contrato de obra
de rehabilitacion de edificio Elizatea aplicando, en



oinarrian ezarritako zigorrak aplikatuz. Halaber,
baldin eta ezarritako epea igaro ondoren obrak
oraindik amaitu gabe jarraitzen badute, aplikatu
beharreko zigorrak 2024ko urriaren 27tk aurrera
zenbatuko dira (egun hau barne).

2.- Erabaki hau kontratistari jakinaraztea, jakinaren
gainean egon dadin eta dagozkion ondorioak izan
ditzan.

3.- 2025eko zerga, tasa eta prezio publikoen
onespena.

Idazkariak 2024ko karga tasen, ordenantza
fiskaletako tasen eta prezio publikoen egungo
egoera azaldu du.

Era berean, aipatu du tasak eta prezio publikoak
igotzea edo ez beranduago onartu daitekeen arren,
2025eko  karga-tasak lehenbailehen onartu
beharko liratekeela, nahitaezko zergak direlako eta
zerga horietako aunitz utteko ordainarazpenekoak
direlako. Hori guztia Nafarroako Ogasunei buruzko
Foru Legearen 12. artikuluan eta 13.5. puntuko
bigarren lerrokada  artikuluan  xedaturikoaren
arabera.

Horrela bada, osoko bilkurara bertaratutako
kideek, informazioa adituta, AHO BATEZ,
ERABAKI DU:

1.- 2025¢eko ekitaldirako honako karga-tasa hauek
onartzea:

- Lurralde-ekarpena: % 0,25.

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga:
1,4.

- Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zerga: Nafarroako Toki Ogasunei buruzko
martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legeak
ezarritakoa.

- FEraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zerga: % 4.

- Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko
zerga:

o Zerga-oinarria: Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko martxoaren
10eko 2/1995 Foru Legearen
175.  artikuluan  ezarritako
gehienezko koefizienteak.

su caso, las penalidades establecidas en la base
5.2. del pliego regulador si, transcurrido el plazo
establecido, la obra aun continuara sin terminar.
En ese caso, las penalidades a aplicar se contaran
a partir del dia 27 de octubre de 2024 (incluido este
dia).

2.- Notificar el presente acuerdo a la contratista,
para su conocimiento y efectos oportunos.

3.- Aprobacion de tributos, tasas y precios
publicos 2025.

La secretaria explica la situacion actual de las
fasas de gravamen, tasas de las ordenanzas
fiscales y precios publicos de 2024.

Asimismo, sefiala que aunque el incremento 0 no
de las tasas y precios ptblicos puede aprobarse
con posterioridad, los tipos de gravamen de 2025
deberian aprobarse cuanto antes por tratarse de
impuestos obligatorios y de exaccion anual de
estos impuestos. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 12 y 13.5, segundo
parrafo, de la Ley Foral de Haciendas de Navarra,

Asi pues, los/as miembros presentes en el Pleno,
previa  deliberacion, POR  UNANIMIDAD
ACUERDA:

1.- Aprobar los siguientes tipos de gravamen para
el ejercicio 2025:
- Contribucion Territorial: 0,25%.
- Impuesto sobre Actividades Econémicas
14
- Impuesto sobre Vehiculos de Traccion
Mecanica: el establecido por la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra.
- Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras: 4%.
- Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana:

o Base imponible: coeficientes
maximos establecidos en el
articulo 175 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra.



o Karga-tipoa: % 8.

2.- Gainerako tasa eta prezio publikoak aitzineko
ekitaldian bezala mantentzea.

3.- Erabaki hau 2025¢eko urtarrilaren 1ean sartzea
indarrean  eta  indarrean  jarraitzea hura
indargabetzea edo aldatzea erabaki arte.

4.- Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta
Arantzako Udaleko iragarki-taulan argitaratzea.

Bertzerik gabe, goizeko 19:15 izanik, bilera
bukatutzat jo da eta eztabaidatu eta erabakitakoa
jasota geratzeko, agiri hau egin dut neronek,
idazkariak, egiaztatuta.

O.E ALKATEA/V:B:

ALCALDE -+

Juankar Unanua Navarro

o Tipo de carga: 8%.

2.- Mantener el resto de tasas y precios publicos
igual que en el gjercicio anterior.

3.- Que el presente Acuerdo entre en vigor el 1 de
enero de 2025 y continte vigente hasta que se
acuerde su derogacion o modificacion.

4.- Publicar el presente acuerdo en el Boletin
Oficial de Navarra y en el tablon de anuncios del
Ayuntamiento de Arantza.

Siendo las 19:15 de la tarde se pone fin a la
reunion de la que se levanta la presente
certificacion de la secretaria, para hacer constar lo
que se acuerda.

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA

_—
L.

Nagore Madariaga Iriarte




